Raport de Progres al Proiectului SMIS 320647

Etapă - Act Adițional nr. 3 (26.06.2026)

1. Cadru General și Date de Identificare

Proiectul SMIS 320647 reprezintă un pilon strategic în arhitectura Acordului de Parteneriat 2021-2027, fiind mecanismul fundamental de asistență tehnică pentru operaționalizarea Strategiei Investițiilor Teritoriale Integrate (ITI) în regiunea Văii Jiului. Într-o strânsă corelare cu obiectivele Programului Tranziție Justă (PTJ), această inițiativă asigură suportul logistic și expertiza necesară pentru tranziția economică, socială și de mediu a regiunii. Rolul strategic al proiectului depășește simpla asistență administrativă, vizând consolidarea unei guvernanțe teritoriale capabile să gestioneze investiții complexe prin abordări de tip „bottom-up".

Datele de identificare ale proiectului:

Titlul Proiectului: Asigurarea asistenței tehnice necesare implementării Strategiei ITI Valea Jiului prevăzută în cadrul Acordului de Parteneriat

Beneficiar: Asociația pentru Dezvoltare Teritorială Integrată (ADTI) Valea Jiului

Cod SMIS: 320647

Contract de Finanțare: 2.035 din data de 13.05.2024

Perioada de Implementare: 13.05.2024 – 31.12.2029

Relevanța asociației ADTI Valea Jiului decurge din structura sa de tip Asociație de Dezvoltare o configurație de guvernanță multi-nivel ce reunește 12 membrii fondatori: Consiliul Județean Hunedoara, Universitatea din Petroșani, 6 Unități Administrativ-Teritoriale (UAT Petroșani, Vulcan, Lupeni, Petrila, Uricani, Aninoasa) și 4 organizații neguvernamentale cu rol activ în comunitate (Asociația Comitetului de Inițiativă Valea Jiului, Asociația Autism Helping Hands, Asociația Urban Lab Valea Jiului și ADTI Valea Jiului ca entitate juridică). Această reprezentare diversificată asigură fundamentul necesar pentru implementarea politicilor de dezvoltare locală.Stabilitatea acestui cadru administrativ permite adaptarea continuă a resurselor, fapt reflectat în actualizarea structurală consemnată prin noul act adițional la contractul de finanțare.

2. Reconfigurarea Cadrului Contractual: Analiza Actului Adițional nr. 3

Semnarea Actului Adițional nr. 3 (AA3) la data de 26.06.2026 marchează oficializarea noii structuri bugetare, fiind rezultatul unui proces de optimizare a resurselor necesare implementării. Analiza valorilor contractuale evidențiază o tendință de scădere a bugetului total față de versiunile anterioare, reflectând o optimizare de aproximativ 5% a costurilor inițiale prin recalibrarea necesarului de dotări și servicii.

Valoarea totală actualizată:	**13.038.283,51**
Valoare eligibilă nerambursabilă FSE+:	**6.829.869,92**
Valoare nerambursabilă din bugetul național:	**6.143.157,54**
Contribuție proprie beneficiar, cheltuieli neeligibile:	**65.256,00**

Această stabilitate contractuală și financiară permite ADTI VJ să accelereze implementarea activităților fizice, asigurând resursele necesare pentru achizițiile strategice planificate pentru restul anului 2026.

3. Stadiul Implementării Fizice și al Achizițiilor Strategice

Progresul fizic al proiectului este intrinsec legat de dotarea tehnică și de realizarea studiilor fundamentale care stau la baza mecanismului ITI. Un aspect critic îl reprezintă corelarea achizițiilor de echipamente cu serviciile de asistență tehnică pentru a asigura livrabile de înaltă calitate. **Platforma de avizare proiecte** a fost finalizată servind drept punct unic de intrare pentru beneficiarii de investiții. **Studiul de Patrimoniu Industrial** continuă implementarea.
Managementul riscului a presupus o planificare realistă și o monitorizare atentă pentru a asigura accesul la arhivele industriale vitale.Statusul procedurilor de achiziție curente (Mai – Iulie 2026):

- **Planul de comunicare și promovare:** În pregătire, vizând o strategie dinamică până în 2029.
- **Materiale de promovare (editare/tipărire):** Contractare în curs de pregătire pentru suporturi fizice și digitale.
- **Sesiuni de team building:** Programate pentru consolidarea echipei multidisciplinare.

Evenimentele de succes deja finalizate, precum „Atelierul de Design Universal” și Conferința „Valea Jiului și Europa”, confirmă maturitatea proiectului și capacitatea ADTI de a mobiliza dialogul instituțional la nivel european.

6. Monitorizarea Indicatorilor și Guvernanța Participativă

Succesul pe termen lung al Strategiei ITI este direct proporțional cu rigoarea monitorizării indicatorilor de performanță.
Proiectul vizează nu doar cheltuirea fondurilor, ci și consolidarea structurilor de guvernanță regională.
Stadiul actual al implementării indică respectarea graficului de atingere a pragului intermediar prin operaționalizarea completă a departamentelor de avizare și asistență helpdesk.
Guvernanța proiectului se bazează pe o abordare participativă autentică. Implicarea celor 4 ONG-uri membre fondatoare (Urban Lab, Autism Helping Hands etc.) în actualizarea studiilor de piață a muncii asigură un model de dezvoltare „bottom-up”. Această colaborare transformă ADTI VJ într-un veritabil motor de dezvoltare teritorială integrată.

Concluzie Generală: La etapa semnării Actului Adițional nr. 3, proiectul SMIS 320647 demonstrează conformitate cu obiectivele Acordului de Parteneriat.
Cu un buget optimizat, o chipă susținută de dotări tehnice moderne și un plan de monitorizare riguros, ADTI Valea Jiului confirmă capacitatea administrativă necesară pentru finalizarea cu succes a tuturor activităților până în anul 2029.