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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea procedurii: 

Nr. 
crt. 

Rolul responsabililor Numele și 
prenumele 

Funcția Semnătura 

1.1 Întocmit 

Pârvan Elena Expert accesare fonduri 
structurale și de 
coeziune  

 

Gabor Paul  
 

1.2 Verificat Kelemen Alexandru Director Executiv  

1.3 Aprobat Radu Sorin Președinte  

 
2. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează procedura: 

Scopul 
difuzării 

Direcție/ 
Compartiment 

Funcția Nume și 
prenume 

Data 
primirii 

Semnătur
a 

 Management 
Director Executiv 

Kelemen 
Alexandru  

  

 

Experți Programe 

Expert accesare 
fonduri structurale și 
de coeziune 

Pârvan Elena   

 

Expert accesare 
fonduri structurale și 
de coeziune 

Măgureanu 
Natalia 

  

Expert accesare 
fonduri structurale și 
de coeziune 

Șfabu 
Andreea 
Gabriela 

  

Expert accesare 
fonduri structurale și 
de coeziune 

Dobrin Ana 
Maria 

  

Expert accesare 
fonduri structurale și 
de coeziune 

Gabor Paul 
Ioan  

  

 Financiar Contabil Șef 
Matiaș Erika 

  

 

Comunicare / 
Administrativ / 
IT 

Specialist Relații 
Publice și 
Comunicare 

Semzaconi 
Ruxandra 

  

Expert Achiziții 
Publice 

Pană Raluca 
  

Expert IT 
Crețu Ioan 
Dan 

  

 Juridic 
Consilier Juridic 

Albescu 
Carmen 
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3. Abrevieri ai termenilor folosiți în procedura operațională: 

ADITI VJ Asociația pentru Dezvoltare Teritorială Integrată Valea Jiului 

FEDR Fondul European pentru Dezvoltare Regională 

FSE Fondul Social European 

FEADR Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 

FC Fondul de Coeziune 

ITI Investiții Teritoriale Integrate 

MIPE Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene 

OI Organism Intermediar 

PDD Programul  Dezvoltare Durabilă 2021-2027 

PAT Programul Asistență Tehnică 2021-2027 

PTJ Programului Tranziție Justă 2021-2027  

PEO Programul Educație și Ocupare 2021–2027 

PS Program Sănătate 

PR Programul Regional 2021-2027 

AM Autoritatea de Management  

Strategia Văii Jiului Strategia de Dezvoltare Economică, Socială și de Mediu a Văii Jiului 
2022-2030 

PI Prioritate de Investiție 

AP Axă Prioritară 

OS Obiectiv Specific 

APL  Autoritățile Administrației Publice Locale 
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4. Documente de referință: 

• Acordul de parteneriat România 2021-2027 - CCI 2021RO16FFPA001, pentru 
perioada de programare 2021-2027, aprobat de către Comisia Europeană la data de 25.07.2022: - 
secțiunea Obiectiv de Politică 5; 

• Prevederile Ghidurilor Solicitanților elaborate pentru fiecare Axă Prioritară și pentru 
fiecare Secțiune (după caz); 

• Instrucțiunile emise de AM PTJ (după caz); 

• Strategia de Dezvoltare Economică, Socială și de Mediu a Văii Jiului, aprobată prin 
Hotărâre de Guvern nr. 901/13.07.2022 și publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 745 din 25 iulie 
2022, cu actualizările ulterioare. 

• Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Valea Jiului; 

• Masterplanul pentru turism all season în Valea Jiului; 

• Strategia de comunicare a Văii Jiului. 
 

5. Scopul și obiectivele procedurii de monitorizare a Stategiei Văii Jiului 
Scopul procedurii de monitorizare a Strategiei Văii Jiului este acela de a măsura dezvoltarea 

teritoriului ITI Valea Jiului în concordanță cu Strategia Văii Jiului, de a propune măsuri de calibrare și 
de a informa comunitatea cu privire la stadiul de implementare.  

Procedura acoperă faze și acțiuni diferite, dar interdependente (în cazul proiectelor, pornind 
de la faza de pregătirea și până la faza de post implementare a acestora), corelate și desfășurate 
concomitent cu activitățile întreprinse de ADTI VJ în vederea capacitării beneficiarilor. 
  

Obiectivele specifice procedurii constă în: 

• Monitorizarea etapelor de pregătire, implementare și asigurare a sustenabilității proiectelor 
finanțare la nivelul teritoriului ITI Valea Jiului, din perspectiva corelării cu Strategia Văii Jiului 
(încadrarea acestora în Pilonii, Direcțiile și Obiectivele Specifice); 

• Evaluarea corelării și contribuției indicatorilor proiectelor finanțare la nivelul teritoriului ITI Valea 
Jiului cu/la indicatorii asumați în Planul de Acțiuni. 

• Monitorizarea îndeplinirii elementelor de abordare integrată asumate prin cererile de finanțare 
din alocarea dedicată ITI VJ;  

• Evaluarea gradului de absorbție a fondurilor europene dedicate teritoriului ITI Valea Jiului; 

• Monitorizarea eficienței și raportarea activităților întreprinse de ADTI VJ CU scopul capacitării 
beneficiarilor și a îndeplinirii măsurilor propuse prin Strategie. 
 
6. Domeniul de aplicare al procedurii de monitorizare a Strategiei Văii Jiului 

Procedura se aplică proiectelor finanțate la nivelul teritoriului ITI Valea Jiului, în scopul 
dezvoltării integrate și durabile a acestui areal, din următoarele programe de finanțare: 

• Programul Tranziție Justă 

• Programul Incluziune și Demnitate Socială  

• Programul Educație și Ocupare   

• Programul Dezvoltare Durabilă   

• Programul Sănătate  

• Programul Regional Vest  
 

Procedura se aplică de către: 

• experții pentru sprijin în pregătirea și implementarea proiectelor finanțate din alocările dedicate 
teritoriului ITI Valea Jiului, urmărirea ex-post a proiectelor, evaluarea aplicării criteriilor de avizare; 

• experții din cadrul departamentului de informare și comunicare, implicați în mediatizarea 
rezultatelor monitorizării și evaluării; 
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• expertul achiziții publice – ce va acorda consiliere beneficiarilor în domeniul achizițiilor publice 
(dacă este cazul); 

• expertul IT - administrarea bazelor de date; 

• consilierul juridic – care va acorda sprijin beneficiarilor în interpretarea prevederilor legale 
aplicabile proiectelor pentru care s-a semnat un contract de finanțare (dacă este cazul); 

• consultanți externi – dacă este cazul. 
 

7. Metodologia de realizare a monitorizării implementării Strategiei Văii Jiului 
ADTI VJ este entitatea locală responsabilă cu implementarea Strategiei, prin urmare, aceasta 

are dreptul să solicite Beneficiarului de finanțare din alocarea dedicată ITI Valea Jiului, furnizarea 
oricăror informaţii şi documente legate de proiect pentru realizarea: 

• monitorizării pregătirii, implementării și sustenabilității proiectelor finanțate la nivelul ITI Valea 
Jiului din perspectiva corelării cu Strategia Văii Jiului; 

• monitorizării implementării elementelor de abordare integrate asumate prin cererea de avizare 
a proiectelor. 

• monitorizării contribuției indicatorilor proiectelor la indicatorii asumați prin Planul de Acțiuni. 

• monitorizării eficienței activităților întreprinse de ADTI VJ cu scopul capacitării beneficiarilor și 

a îndeplinirii măsurilor propuse prin Strategie. 

Monitorizarea proiectelor finanțate la nivelul teritoriului ITI Valea Jiului se va face urmărind 3 
etape: 

• Helpdesk inițial și avizare proiecte - în această etapă se monitorizează propunerile de 
proiecte înaintate spre avizare înainte de depunerea acestora și până la momentul contractării 
acestora. 

• Monitorizarea pe parcursul implementării proiectelor - în această etapă se monitorizează 
proiectele în faza de implementare, de la momentul semnării contractului de finanțare, până la 
sfârșitul perioadei de implementare.   

• Monitorizarea sustenabilității proiectelor - în această etapă se monitorizează proiectele post 
implementare, de la încheierea perioadei de implementare încă trei/cinci ani din punct de vedere 
al îndeplinirii indicatorilor Strategiei Văii Jiului. 
 
7.1. Helpdesk inițial și asistență în avizarea proiectelor: 

 

Fără implementare platformă Cu implementare platformă 

Pentru Helpdesk inițial, beneficiarii au la 
dispoziție adresa de email 
helpdesk@valeajiului.eu. 

Dacă solicitarea acestora nu este clară sau 
experții au nevoie de mai multe detalii, 
corespondență se va face via e-mail sau se va 
programa o întâlnire online sau față în față. 

Pentru helpdesk avizare, solicitanții vor putea 
solicita feedback privind cererea de avizare prin 
transmiterea acesteia pe adresa de e-mail Tot 
prin intermediul adresei de e-mail 
helpdesk@valeajiului.eu, beneficiarii pot solicita 

Pentru Helpdesk inițial, beneficiarii vor completa 
pe platformă datele de identificare și vor avea la 
dispoziție posibilitatea de a transmite un mesaj 
sau de a se programa pentru helpdesk online sau 
față în față., cu experții ADTI VJ. 

Pentru helpdesk avizare proiecte, beneficiarii își 
vor crea în prealabil un cont în platforma 
concepută de ADTI VJ prin care vor avea 
posibilitatea de a transmite spre feedback cererea 
de avizare sau de a se programa pentru helpdesk 
online sau față în față., cu experții ADTI VJ. 

Monitorizarea serviciilor de helpdesk inițial și 
avizare proiecte, se va realiza prin intermediul 

mailto:helpdesk@valeajiului.eu
mailto:helpdesk@valeajiului.eu
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o programare pentru helpdesk avizare  online sau 
față în față. 

Monitorizarea serviciilor de helpdesk inițial și 
avizare proiecte, va fi realizată de către experții 
ADTI VJ prin actualizarea constantă a Anexei 1 - 
Tabel centralizator helpdesk inițial și avizare 
proiecte.  

platformei și va cuprinde informațiile din Anexa 1 
- Tabel centralizator helpdesk inițial și avizare 
proiecte.  

Experții în implementare realizează activitatea de sprijin acordat beneficiarilor împreună cu experții 
compartimentului comunicare. 

 
7.2. Monitorizarea pe parcursul implementării proiectelor 

Fără implementare platformă Cu implementare platformă 

În vederea monitorizării proiectelor în 
implementare, procedura de monitorizare și 
anexele aferente acesteia se regăsesc pe site-
ul ADTI VJ: 
https://www.valeajiului.eu/monitorizare. 

Comunicarea dintre ADTI VJ și beneficiar se va 
realiza prin intermediul adresei de email 
monitorizare.proiecte@valeajiului.eu.  

• Pentru toate  proiectele implementate în 
teritoriul ITI, ADTI VJ va primi informațiile 
relevante din partea Autorităților de 
Management conform Anexei 1 din 
Protocolul de colaborare privind furnizarea 
datelor aferente proiectelor implementate 
în zonele ITI. 

• Pentru evaluarea corelării cu Strategia Văii 
Jiului și cu Planul de acțiuni, dar și pentru 
evaluarea progresului implementării 
proiectelor, beneficiarii vor transmite spre 
ADTI VJ, semestrial, Anexa 2.1 - Raport 
de progres și corelare cu strategia – 
mediu privat sau Anexa 2.1 - Raport de 
progres și corelare cu strategia – mediu 
public. 

Pe parcursul perioadei de implementare a 
proiectelor, experții ADTI VJ vor realiza vizite în 
teren în vederea monitorizării proiectelor.  

Vizitele în teren se vor realiza în urma primirii 
rapoartelor semestriale de la beneficiar/AM, 
în măsura posibilităților, concomitent cu 
vizitele realizate de OI/AM. 

 În vederea monitorizării proiectelor în 
implementare, comunicarea dintre ADTI VJ și 
beneficiar se va realiza prin contului 
beneficiarului creat în platforma de monitorizare.  

• Pentru toate proiectele implementate în 
teritoriul ITI  ADTI VJ va primi informațiile 
relevante din partea Autorităților de 
Management conform Anexei 1 din 
Protocolul de colaborare privind furnizarea 
datelor aferente proiectelor implementate 
în zonele ITI. 

• Pentru evaluarea corelării cu Strategia Văii 
Jiului și cu Planul de acțiuni, dar și pentru 
evaluarea progresului implementării 
proiectelor, semestrial, beneficiarii vor fi 
notificați prin și vor completa în platformă, 
informațiile cuprinse în Anexa 2.1 - Raport 
de progres și corelare cu strategia – 
mediu privat sau Anexa 2.1 - Raport de 
progres și corelare cu strategia – mediu 
public. 

Pe parcursul perioadei de implementare a 
proiectelor, experții ADTI VJ vor realiza vizite în 
teren în vederea monitorizării proiectelor.  

Vizitele în teren se vor realiza în urma primirii 
rapoartelor semestriale de la beneficiar/AM, 
în măsura posibilităților, concomitent cu 
vizitele realizate de OI/AM. 

Beneficiarii vor fi notificați cu minim 2 zile 
lucrătoare în avans, prin platformă, cu privire la 
vizitele propuse, conform Anexei 3 - Notificare 
de vizită la fața locului. Beneficiarii vor 
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Beneficiarii vor fi notificați în avans cu privire la 
vizitele propuse, cu minim 2 zile lucrătoare 
înainte de data vizitei, conform Anexei 3 - 
Notificare de vizită la fața locului. Beneficiarii 
vor transmite un accept de desfășurare a vizitei, 
aprobând una dintre cele 3 opțiuni specificate 
în notificare.  

În vederea asigurării trasabilității procesului de 
avizare și monitorizare a implementării, unul 
dintre cei 2 experți desemnați pentru 
evaluarea dosarului de avizare va fi 
responsabil pentru monitorizarea 
proiectului.  

Pentru fiecare vizită în teren, experții ADTI VJ 
vor completa un raport de monitorizare, 
conform Anexei 4.1 Raport vizită în teren  - 
mediu privat sau Anexa 4.2 - Raport vizită în 
teren – mediu public, raport transmis în copie 
beneficiarului.  

Beneficiarul are dreptul de a contesta în scris 
raportul vizitei în termen de 2 zile lucrătoare de 
la primirea acestuia. 

Experții ADTI VJ vor efectua vizite la fața locului 
și în cazul în care MIPE/OI – în calitate de 
responsabil cu implementarea Strategiei Văii 
Jiului, solicită informații particulare ce au 
incidență pe prevederile Strategiei Văii Jiului. 

Toate documentele aferente procesului de 
monitorizare vor fi înregistrate de către 
experții responsabili de monitorizare în 
registrul de monitorizare și vor fi arhivate, în 
format electronic, în Network Attached 
Storage-ul (NAS), spațiul privat de stocare al 
ADTI VJ. 

transmite, prin platformă, un accept de 
desfășurare a vizitei, aprobând una dintre cele 
3 opțiuni specificate în notificare.  

În vederea asigurării trasabilității procesului de 
avizare și monitorizare a implementării, unul 
dintre cei 2 experți desemnați pentru 
evaluarea dosarului de avizare va fi 
responsabil pentru monitorizarea 
proiectului.  

Pentru fiecare vizită în teren, experții ADTI VJ 
vor completa un raport de monitorizare, 
conform Anexei 4.1 Raport vizită în teren  - 
mediu privat sau Anexa 4.2 - Raport vizită în 
teren – mediu public, raport transmis, prin 
platformă, beneficiarului. 

Beneficiarul are dreptul de a contesta, prin 
platformă, raportul vizitei în termen de 2 zile 
lucrătoare de la primirea acestuia. 

Experții ADTI VJ vor efectua vizite la fața locului 
și în cazul în care MIPE/OI – în calitate de 
responsabil cu implementarea Strategia Văii 
Jiului, solicită informații particulare ce au 
incidență pe prevederile Strategiei Văii Jiului. 

Toate documentele aferente procesului de 
monitorizare vor fi înregistrate de către 
experții responsabili de monitorizare în 
registrul de monitorizare și vor fi arhivate, în 
cloud-ul platformei. 

 
7.3. Monitorizarea sustenabilității proiectelor 

În cazul proiectelor care beneficiază de alocare dedicată ITI Valea Jiului, ADTI VJ va realiza o 
vizită de monitorizare a sustenabilității proiectelor în urma căreia experții vor întocmi - Anexa 5. 
Raport sustenabilitate. 

 
8. Monitorizarea eficienței activităților întreprinse de ADTI VJ cu scopul capacitării 

beneficiarilor și a îndeplinirii măsurilor propuse prin strategie. 

ADTI VJ va organiza diferite activități menite să dezvolte capacitatea stakeholderilor în 

vederea atingerii obiectivelor propuse prin Strategia Văii Jiului, precum: 

● Activități de informare: întâlniri cu diferite categorii de stakeholderii în funcție de domeniul 

de interes și oportunitățile de finanțare disponibile, etc. 



                                                           

   

 

 Asociația pentru Dezvoltare Teritorială Integrată Valea Jiului | Petroșani, str. Nicolae Bălcescu nr. 2, et. 2 

  
2 

● Activități de training: cursuri de dezvoltare organizațională, dezvoltare a capacității de 

implementare a proiectelor, match making în vederea dezvoltării unor parteneriate de 

implementare, etc.  

● Activități de capacitare: Incubatoare; workshop-uri, schimburi de experiență, vizite de 

studiu, etc.   

În vederea monitorizării activităților de informare/capacitare a beneficiarilor, expertul de 

comunicare ADTI VJ va completa, pentru fiecare activitate, un raport, conform Anexa 6 – Raport 

evenimente de informare și capacitare beneficiari.  
Platforma de avizare și monitorizare a Strategiei Văii Jiului va conține o secțiune de 

raportare a activităților de mai sus pentru a facilita întocmirea rapoartelor către MIPE.  

 
9. Monitorizarea Planului de Acțiuni 

În conformitate cu Planul de Acțiuni, ADTI VJ își stabilește indicatorii de atins. 
Pe parcursul implementării proiectelor, experții ADTI VJ, folosind informațiile cuprinse în 

rapoartele beneficiarilor/primite de la AM, vor corela indicatorii proiectelor cu cei asumați prin Planul 
de Acțiune și vor actualiza continuu statusul acestora. Anual, în baza analizei gradului de îndeplinire 
a indicatorilor din Planul de Acțiune, ADTI VJ va transmite un raport de informare către Consiliul 
Director Extins al ITI Valea Jiului, raport care va cuprinde și propuneri de calibrare a indicatorilor 
din plan, conform Anexei 7 – Raport anual Plan de acțiuni. 

 
10. Forma sintetică a metodologiei de monitorizare a Strategiei Văii Jiului 

Pași procedurali Proiecte care beneficiază de alocare 

dedicate 

Proiecte care nu beneficiază de alocare 

dedicate 

Helpdesk  Experții ADTI VJ vor completa datele 

din ANEXA 1, cu înregistrările 

convorbirilor intermediate prin adresa 

de e-mail helpdesk@valejiului.eu/ 

platorma online, respectiv a 

întâlnirilor față în față realizate cu 

beneficiarii. 

Folosind modulul de helpdesk din 

platformă/adresa de e-mail 

helpdesk@valejiului.eu, experții ADTI 

VJ, în urma sprijinului online și față în 

față acordate beneficiarul, vor 

completa datele din ANEXA 1. 

Colectare date 

proiecte 

Date colectate de către ADTI VJ prin 

intermediul anexelor/platformei vor fi 

comune cu cele transmise de AM 

conform Protocol, cu mențiunea  că 

acestora li se adaugă date referitoare 

la corelarea cu Strategia Văii Jiului și 

elementele privitoarea la abordarea 

integrată. 

Datele vor fi solicitate semestrial, prin 

intermediul anexelor/platformei, iar 

beneficiarul le va transmite pe e-

mail/le va completa în secțiunea de 

monitorizare din contul său.  

Datele vor fi transmise de AM 

conform Protocolului de colaborare 

privind furnizarea datelor aferente 

proiectelor implementate în zonele 

ITI  

 

Responsabilul de proiect va 

centraliza informațiile transmise 

direct de AM și le va stoca în Network 

Attached Storage-ul (NAS)/le va 

introduce în platformă. 

Monitorizare pe 

parcursul 

Minim 3 vizite de monitorizare 

(inițială/ intermediară/ finală), în urma 
La solicitarea OI/AM 

mailto:helpdesk@valejiului.eu/
mailto:helpdesk@valejiului.eu
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implementării 

proiectelor 

primirii datelor de la beneficiari și 

validării acestora de către unul dintre 

responsabilii de proiect (care au 

realizat avizarea proiectului). 

Monitorizare 

sustenabilității 

proiectelor 

ADTI VJ va realiza 1 vizită pe 

întreaga perioadă de sustenabilitate 

a proiectului, în urma vizitei experții 

completând Anexa 5. 

ADTI VJ va solicita anual AM date cu 

privire la sustenabilitatea proiectelor. 

Raport anual de 

monitorizare ADTI VJ 

Se va genera automat din platformă. Datele statistice vor fi prezentate sub 

forma unor elemente grafice reprezentative, în funcție de elementele raportate, 

disponibilitatea informațiile centralizate în platformă și interdependența 

acestora. Raport va urmări structura propusă în Anexa 8 – Raport anual de 

monitorizare ADTI VJ. 

 
11. Informarea și vizibilitatea procesului de monitorizare a Strategiei Văii Jiului 

Pentru perioada de pregătire a proiectelor, va fi afișată pe site-ul www.valeajiului.eu într-o 
secțiune dedicată, Strategia de Dezvoltare Economică, Socială și de Mediu a Văii Jiului, în vederea 
stabilirii relevanței propunerilor de proiecte cu prevederile Strategiei. 

Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, toate activitățile organizate de către ADTI VJ în vederea 
capacitării acestora, vor fi publicate pe site-ul Asociației. 

Pe parcursul perioadei de implementare și post implementare a proiectelor, în vederea 
asigurării unei bune vizibilități, se vor realiza informări publice permanente și se vor posta pe site-
vwww.valeajiului.eu lunar sau ori de câte ori este necesar, situațiile actualizate. 

 
 

8. Anexe 
 

● Anexa 1 - Tabel centralizator helpdesk inițial și avizare proiecte 

● Anexa 2.1 – Raport progres și corelare cu Strategia Văii Jiului - mediu privat 

● Anexa 2.2 - Raport progres și corelare cu Strategia Văii Jiului - mediu public 

● Anexa 3 - Notificare de vizită la fața locului 

● Anexa 4.1 - Raport vizită în teren - mediu privat 

● Anexa 4.2 - Raport vizită în teren - mediu public 

● Anexa 5 – Raport sustenabilitate 

● Anexa 6 - Raport evenimente de informare și capacitare beneficiari 

● Anexa 7 - Raport anual Plan de acțiuni 

● Anexa 8– Raport anual de monitorizare ADTI VJ. 

http://www.itideltadunarii.com/

