
Stadiu de implementare proiect la data de 28.02.2026 

1. Informații Generale de Identificare 

• Nume Beneficiar: Asociația pentru Dezvoltarea Teritorială Integrată Valea Jiului (ADTI 

Valea Jiului) 

• Cod SMIS: 320647 

• Număr Contract de Finanțare: 2.035 / 13-05-2024 

• Titlul Proiectului: Asigurarea asistenței tehnice necesare implementării Strategiei ITI 

Valea Jiului prevăzută în cadrul Acordului de Parteneriat 

• Perioada de implementare: 30-06-2024 – 31-12-2029 

• Perioada de raportare: 01-12-2025 – 28-02-2026 

2. Rezumatul Progresului în Perioada de Raportare În perioada analizată, ADTI Valea Jiului 

a asigurat asistența tehnică de specialitate pentru autoritățile publice locale și regionale, 

facilitând implementarea proiectelor vizate de Fondurile Europene 2021-2027. O componentă 

centrală a reprezentat-o evaluarea riguroasă a dosarelor și emiterea Deciziilor de Avizare și 

Prioritizare înainte de depunerea acestora în cadrul apelurilor de finanțare.  

Consolidarea capacității administrative a înregistrat progrese, cu focus pe procesul de 

digitalizare; sistemul dedicat colectării datelor urmează a fi operaționalizat până la 30.06.2026. 

De asemenea, au fost demarate achizițiile pentru studii tehnice de specialitate menite să 

garanteze coerența Strategiei de Dezvoltare Teritorială Integrată a Văii Jiului. 

3. Modificări ale Contractului de Finanțare 

• Act adițional nr. 2 (AA2) semnat la 06-10-2025: Valoarea totală a contractului a fost 

stabilită la 13.231.604,71 lei, fiind modificat și plafonul tranșelor de prefinanțare la 

maximum 30% din valoarea eligibilă a proiectului. Totodată, au fost actualizate detaliile 

financiare, măsurile de informare și publicitate și a fost eliminată referința eronată la 

FEDR, specificându-se clar finanțarea din Fondul Social European Plus (FSE+). 

• Act adițional din 14-11-2024: S-a modificat valoarea deciziei de finanțare la suma de 

13.467.695,18 lei, operându-se ajustări în bugetul și planul de achiziții. 

4. Activități Implementate și Rezultate Obținute 

• Subactivitatea: Sprijin pentru ADTI VJ: Au fost acoperite costurile salariale, 

cheltuielile de deplasare și logistica echipei ADTI VJ. Asociația a menținut rolul de 

facilitator prin servicii de helpdesk fizic și online, oferind informații tehnice și asistență 

în interpretarea ghidurilor de finanțare pentru potențialii beneficiari, crescând calitatea 

proiectelor depuse. 

• Subactivitatea: Actualizarea Strategiei: A fost semnat contractul de achiziție a 

„Studiului privind patrimoniul industrial din Valea Jiului” pentru crearea unei baze de 

date a activelor disponibile. Totodată, s-au efectuat demersuri pentru inițierea 

procedurii SEA pentru Masterplan Turism All Season Valea Jiului. 

• Subactivitatea: Acțiuni de vizibilitate și promovare: Au fost organizate două 

evenimente majore. La data de 03 decembrie 2025, a avut loc evenimentul „Design 

universal și bune practici pentru investiții incluzive”, axat pe accesibilitate și incluziune. 



Ulterior, în 19 decembrie 2025, a fost organizat evenimentul „Valea Jiului și Europa, 

Ediția I”, care a evaluat stadiul investițiilor finanțate prin ITI și prioritățile regionale. 

5. Graficul de Achiziții a fost actualizat Procedurile de achiziții au fost derulate transparent 

cu respectarea legislației, derulându-se printre altele: 

• Servicii realizare platformă avizare proiecte: Contract finalizat, în valoare de 

119.000,00 RON. 

• Servicii de elaborare studiu patrimoniu industrial: Contract semnat și aflat în 

derulare, în valoare totală de 166.980,00 RON. 

• Servicii evenimente: S-a încheiat contractul pentru evenimentul „Valea Jiului și 

Europa” în valoare de 138.545,00 RON, furnizat de NOSCE GROUP SRL. 

6. Resurse Umane și Management Coordonarea proiectului a fost realizată eficient printr-o 

echipă de management consolidată, formată din directori, experți în achiziții publice, experți în 

implementare, contabil șef și personal specializat în relații publice și IT. Au fost realizate 

activități de centralizare a informațiilor pentru rapoarte, organizarea financiar-contabilă și 

derularea procedurilor de achiziție, conform legislației. De asemenea, s-au luat măsuri pentru 

păstrarea corectă a documentelor originale pentru o pistă de audit adecvată. 

7. Comunicare și Vizibilitate Activitățile ADTI Valea Jiului au respectat manualul de identitate 

vizuală (GIV), incluzând sigla PoAT, emblema UE și sintagma „Cofinanțat din Fonduri 

Europene”. 

• Impact Digital: Promovarea s-a făcut activ în mediul online. Evenimentul pentru 

incluziune a adunat 287 de interacțiuni, iar evenimentul „Valea Jiului și Europa” a 

generat 757 de vizualizări și 20 de interacțiuni pe rețelele de socializare. Profilul de 

Google al asociației a atins 174 de interacțiuni. Stadiul proiectului este publicat 

constant pe site-ul oficial. 

8. Observații și Măsuri Corective Pentru a preîntâmpina eventuale deficiențe, echipa de 

proiect ia măsuri continue pentru a corela planul de achiziții cu indicatorii asumați și se depun 

eforturi pentru a recupera indicatorii întârziați. Scopul principal este ca, la jumătatea anului 

2026, implementarea proiectului să fie complet aliniată graficului estimat. 

 


