
Raport de Progres al Proiectului SMIS 320647 

Etapă - Act Adițional nr. 3 (26.06.2026) 

1. Cadru General și Date de Identificare 

Proiectul SMIS 320647 reprezintă un pilon strategic în arhitectura Acordului de Parteneriat 

2021-2027, fiind mecanismul fundamental de asistență tehnică pentru operaționalizarea 

Strategiei Investițiilor Teritoriale Integrate (ITI) în regiunea Văii Jiului. Într-o strânsă corelare 

cu obiectivele Programului Tranziție Justă (PTJ), această inițiativă asigură suportul logistic și 

expertiza necesară pentru tranziția economică, socială și de mediu a regiunii. Rolul strategic 

al proiectului depășește simpla asistență administrativă, vizând consolidarea unei guvernanțe 

teritoriale capabile să gestioneze investiții complexe prin abordări de tip „bottom-up”. 

Datele de identificare ale proiectului: 

Titlul Proiectului: Asigurarea asistenței tehnice necesare implementării Strategiei ITI Valea 

Jiului prevăzută în cadrul Acordului de Parteneriat 

Beneficiar: Asociația pentru Dezvoltare Teritorială Integrată (ADTI) Valea Jiului 

Cod SMIS: 320647 

Contract de Finanțare: 2.035 din data de 13.05.2024 

Perioada de Implementare: 13.05.2024 – 31.12.2029 

 

Relevanța asociației ADTI Valea Jiului decurge din structura sa de tip Asociație de Dezvoltare 

o configurație de guvernanță multi-nivel ce reunește 12 membrii fondatori: Consiliul Județean 

Hunedoara, Universitatea din Petroșani, 6 Unități Administrativ-Teritoriale (UAT Petroșani, 

Vulcan, Lupeni, Petrila, Uricani, Aninoasa) și 4 organizații neguvernamentale cu rol activ în 

comunitate (Asociația Comitetului de Inițiativă Valea Jiului, Asociația Autism Helping Hands, 

Asociația Urban Lab Valea Jiului și ADTI Valea Jiului ca entitate juridică). Această 

reprezentare diversificată asigură fundamentul necesar pentru implementarea politicilor de 

dezvoltare locală.Stabilitatea acestui cadru administrativ permite adaptarea continuă a 

resurselor, fapt reflectat în actualizarea structurală consemnată prin noul act adițional la 

contractul de finanțare. 

2. Reconfigurarea Cadrului Contractual: Analiza Actului Adițional nr. 3 

Semnarea Actului Adițional nr. 3 (AA3) la data de 26.06.2026 marchează oficializarea noii 

structuri bugetare, fiind rezultatul unui proces de optimizare a resurselor necesare 

implementării. Analiza valorilor contractuale evidențiază o tendință de scădere a bugetului 

total față de versiunile anterioare, reflectând o optimizare de aproximativ 5% a costurilor 

inițiale prin recalibrarea necesarului de dotări și servicii.  

Valoarea totală actualizată:     13.038.283,51  

Valoare eligibilă nerambursabilă FSE+:     6.829.869,92 

Valoare nerambursabilă din bugetul național:    6.143.157,54 

Contribuție proprie beneficiar, cheltuieli neeligibile:        65.256,00 

 

Această stabilitate contractuală și financiară permite ADTI VJ să accelereze implementarea 

activităților fizice, asigurând resursele necesare pentru achizițiile strategice planificate pentru 

restul anului 2026. 



3. Stadiul Implementării Fizice și al Achizițiilor Strategice 

Progresul fizic al proiectului este intrinsec legat de dotarea tehnică și de realizarea studiilor 

fundamentale care stau la baza mecanismului ITI. Un aspect critic îl reprezintă corelarea 

achizițiilor de echipamente cu serviciile de asistență tehnică pentru a asigura livrabile de înaltă 

calitate. Platforma de avizare proiecte a fost finalizată servind drept punct unic de intrare 

pentru beneficiarii de investiții. Studiul de Patrimoniu Industrial continuă implementarea. 

Managementul riscului a presupus o planificare realistă și o monitorizare atentă pentru a 

asigura accesul la arhivele industriale vitale.Statusul procedurilor de achiziție curente (Mai – 

Iulie 2026): 

● Planul de comunicare și promovare:  În pregătire, vizând o strategie dinamică până 

în 2029. 

● Campanii de publicitate și servicii de publicitate:  Proceduri active pentru 

diseminarea oportunităților PTJ. 

● Materiale de promovare (editare/tipărire):  Contractare în curs de pregătire pentru 

suporturi fizice și digitale. 

● Sesiuni de team building:  Programate pentru consolidarea echipei multidisciplinare.  

 

Evenimentele de succes deja finalizate, precum „Atelierul de Design Universal” și Conferința 

„Valea Jiului și Europa”, confirmă maturitatea proiectului și capacitatea ADTI de a mobiliza 

dialogul instituțional la nivel european. 

6. Monitorizarea Indicatorilor și Guvernanța Participativă 

Succesul pe termen lung al Strategiei ITI este direct proporțional cu rigoarea monitorizării 

indicatorilor de performanță.  

Proiectul vizează nu doar cheltuirea fondurilor, ci și consolidarea structurilor de guvernanță 

regională. 

Stadiul actual al implementării indică respectarea graficului de atingere a pragului intermediar 

prin operaționalizarea completă a departamentelor de avizare și asistență helpdesk. 

Guvernanța proiectului se bazează pe o abordare participativă autentică. Implicarea celor 4 

ONG-uri membre fondatoare (Urban Lab, Autism Helping Hands etc.) în actualizarea studiilor 

de piață a muncii asigură un model de dezvoltare „bottom-up”. Această colaborare transformă 

ADTI VJ într-un veritabil motor de dezvoltare teritorială integrată. 

 

Concluzie Generală:  La etapa semnării Actului Adițional nr. 3, proiectul SMIS 320647 

demonstrează conformitate cu obiectivele Acordului de Parteneriat și ale Programului 

Tranziție Justă. Cu un buget optimizat, o echipă susținută de dotări tehnice moderne și un 

plan de monitorizare riguros, ADTI Valea Jiului confirmă capacitatea administrativă necesară 

pentru finalizarea cu succes a tuturor activităților până în anul 2029. 

 


